

Simulador de Electrocardiografía con Tutor IA local — Diagrama de Gantt

Inicio del diagrama: lunes 17 de agosto 2026

Nº	Fase	Actividad	Inicio	Fin	Días
Fase 1 · Investigación y diseño (6 actividades)					
1	Fase 1	Investigación técnica y variables clínicas	17/08/2026	17/08/2026	1
2	Fase 1	Definición de arquitectura y casos de uso	18/08/2026	18/08/2026	1
3	Fase 1	Bocetado y diseño de la interfaz visual	19/08/2026	19/08/2026	1
4	Fase 1	Maquetación estructural de la pantalla	20/08/2026	20/08/2026	1
5	Fase 1	Estilos del monitor y cuadrícula	21/08/2026	21/08/2026	1
6	Fase 1	Revisión de diseño y ajustes visuales	22/08/2026	22/08/2026	1
Fase 2 · Motor de simulación ECG (6 actividades)					
7	Fase 2	Desarrollo de lógica base y variables (JS)	24/08/2026	24/08/2026	1
8	Fase 2	Modelado matemático del ciclo P-QRS-T	25/08/2026	25/08/2026	1
9	Fase 2	Animación y renderizado continuo del trazado	26/08/2026	26/08/2026	1
10	Fase 2	Programación de controles y sliders interactivos	27/08/2026	27/08/2026	1
11	Fase 2	Sincronización de las 12 derivaciones	28/08/2026	28/08/2026	1
12	Fase 2	Pruebas iniciales de simulación gráfica	29/08/2026	29/08/2026	1
Fase 3 · Tutor IA (6 actividades)					
13	Fase 3	Creación de archivos JSON (base de datos local)	31/08/2026	31/08/2026	1
14	Fase 3	Diseño de la interfaz del chat del Tutor ECG	01/09/2026	01/09/2026	1
15	Fase 3	Conexión de eventos de clic en pantalla con el chat	02/09/2026	02/09/2026	1
16	Fase 3	Integración con API externa y límites de uso	03/09/2026	03/09/2026	1
17	Fase 3	Validación de respuestas médicas de la IA	04/09/2026	04/09/2026	1
18	Fase 3	Pruebas conjuntas (Simulador + Asistente IA)	05/09/2026	05/09/2026	1
Fase 4 · Documentación y cierre (4 actividades)					
19	Fase 4	Redacción de la introducción del informe	07/09/2026	07/09/2026	1
20	Fase 4	Documentación del diagrama de bloques y diseño	08/09/2026	08/09/2026	1
21	Fase 4	Revisión general de usabilidad de la herramienta	09/09/2026	09/09/2026	1
22	Fase 4	Corrección de errores y depuración final	10/09/2026	10/09/2026	1
Proyecto completo (22 actividades)					
			17/08/2026	10/09/2026	25